PROTOCOLO DE ACUERDO FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL INCENDIO DE 2014

VALPARAISO, 20 de abril de 2017

Mediante la presente se indican los acuerdos llevados a cabo, reunién con fas familias de cerro Litre, cerro
la Cruz v cerro las Cafias, que han hecho patente su reclamo por varios aspectos del procese de
reconstruccion, llevada a cabo el dia martes 18 de Abril, con Serviu Region de Valparaiso, representado por
su director y el coordinador del eguipo de reconstruccian.

Los puntos tratados y acuerdos son los siguientes:

22 casos de la emprasa construciora Viviendas Chile SPA: se deja constancia que la empresa
constructora Viviendas Chile y la Entidad Patrocinantie Valdés y Saxton se encuentran sancionadas; fos
contratos de construccion liguidados y cobradas las boletas de garantia.

ta reconstruceion de estas 22 viviendas se hara:

Primerg: se iniciard el desarme de las 11 viviendas gue estén deshablitadas (se hard por grupoes hasta
compietar las 11). E} plazo de inicio es {a 12 quincena de mavyo,

Segundo, los restantes 11 casos: primero se entregardn subsidios de arriendo a contar de fines del mes
de mayo. Iniciando obras fa 12 quincena del mes de junio.

Se deja constancia; que en las reuniones tenidas con las familias, durante la Ultima semana de marzo: ya
se firmaron las cartas de vinculacion con la Entidad Patrecinante Baranlioni y Candia (21 casos) y
empresa Cerro Mar (1 caso). Deben firmar individuaimente los contratos de construccién durante fa
semana préxima; lo que se ha instruido a las empresas.

Sobre los casos con problemas de recepcién de obras: SERVIU informard de todas las recepciones sin

cursar at Director de Obras de la llustre Municipalidad de Valparaiso; para todos los casos no ingresados
a la DOW se deberd cumplir con su ingreso al 31 de mayo. Se les informara del resultade de este trabajo
la 12 semana de junio. Paso siguiente, se realizaran gestiones con la SEREMI MINVU, quien es el superior
normativo de la Direccidn de Obras,

Sobre los casos particulares atendidos en dicha reunién:

Maria Cordova (solicita amptiacidn vigencia de subsidio de compra de vivienda, para tener mas plazo de
aplicacign}: se acepta solicitud y gestionara la prérroga de subsidio de adquisicion de vivienda.

losé Leiton (falta inicio de obra}: caso resuelto: para el inicio de su obra de autoconstruccion asistida; el
provecto se encuentra aprohado y con las cargas de dinero de materiales realizada, ademads del pago de
mano de obra en curso, para lo cual el equipo de reconstruccidn se juntara con la familia para
asesoraria en todos los pasos a seguir. s

Elena Salazar, Raguel Zavala, Jorge Zavala {no pueden acreditar disponibilidad de terreno no pudieron
aplicar subsidio sitio propio): han solicitado ser incorporados al proyecto de Francisco |; fo que se acepta
y se compromete, '

José Melgarejo (vivienda sitio residente no iniciada por abandono de empresa constructora): segln
pragrama de la nueva constructora que tomo el caso, tiene fecha de inicio para segunda semana de
Mayo de 2017; no obstante se realizaran todas las gestiones para que inicie durante la 12 semana de
mavyo,

Ana Gonzalez {vivienda en sitio residente no ipiciada): se asocia a nueva entidad patrocinapte 'y
constructora, la cual al momento de obtener el permiso de obras, podrd iniclar la construccion de la
vivienda. ‘ .
Francisco Nufiez (reclama por falta de una baranda en vivienda en ejecucion): se revisard todos los
aspectos pendientes en particular el peligro existente en el acceso de fa vivienda v se tomaran medidas
para mitigar estos peligros.

Saluda atentamente a Ud.




